

清远市水利局局长办公会议纪要

第（9）期

清远市水利局

二〇二〇年七月二十日

局长办公会议纪要

2020年7月13日下午，市水利局党组书记、局长黄国杰同志在市水利局503会议室主持召开会议，研究清远市海仔大排坑黑臭水体综合整治工程项目七星岗电灌站重建工程设计调整事项，市水利局、清城区水利局、清城区排灌站、中国科学研究院、广东省水利电力勘测设计研究院、广东清源水业有限公司、清远市水利水电工程监理有限公司、广东国图建设咨询有限公司有关负责同志，市水利局有关科室、市供排水处理中心负责同志参加会议。会议听取了项目业主广东清源水业有限公司和设计单位广东省水利电力勘测设计研究院有关同志的关于变更情况的汇报，有关参会人员就变更方案进行了讨论。会议纪要如下：

一、会议认为，作为黑臭水体治理工程的补水工程，泵站工程应该作为永久工程高标准建设，工程运行维护和管理设施应该

配套、完善，管理环境、条件良好。

二、会议要求，工程变更设计方案应充分征求清城区方面的意见和建议。

三、会议决定：

（一）鉴于原址重建方案施工难度大、涉及周边问题多，实施过程中无法持续对海仔和龙沥大排坑进行生态补水等原因，会议基本同意广东清源水业有限公司提出的将七星岗电灌站重建工程设计方案变更为保留现有泵站厂房，在现状进水明渠附近新建取水泵站的总体布置方案。

（二）会议明确七星岗电灌站拟实施变更方案的补水流量须确保“长制久清”、符合黑臭水体治理的要求，即满足原批复的七星岗电灌站设计方案的流量要求，保持补水 3.6 立方米/秒。

（三）重建的泵站应考虑设置固定检修平台，方便管理单位日后的维护管理。

四、会议强调，七星岗泵站拟实施变更方案中的现有 2 台临时泵不能作为永久补水设施，也不考虑七星岗现有取水泵房作为以后的取水泵房。

参会人员：市水利局黄国杰、梁智威、何永健、林晓生、曹定菊、吴崇谦、王奎、曾映雪，市供排水处理中心麦凯荣，清城

区水利局江爱宁，清城区排灌站唐利明，中国科学研究院张强，广东省水利电力勘测设计研究院陈广洲、张恩强、宋振华、周洋，广东清源水业有限公司李小闰、曾斌、李志坚，清远市水利水电工程监理有限公司胡贵华，广东国图建设咨询有限公司卢海锋。

(此页无正文)

分送：清城区水利局，清城区排灌站，广东清源水业有限公司。

清远市水利局办公室

2020年7月20日印发