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一、涉农资金项目组织实施整体情况

我局高度重视涉农资金项目组织实施的各项工作。在 2020

年 9 月 23 日，经局务会议讨论同意，上报涉农资金项目申报 64

个（资金 4657.29 万元）。11 月 30 日，结合实际，按照轻重缓

急的原则，经研究，我局上报涉农资金项目备案 50 个（资金

3380.34 万元）。在 2021 年 3 月 5 日，经局务会议讨论同意，上

报涉农资金项目（第二批）申报 5 个（资金 490 万元）。3 月 23

日，我局上报涉农资金项目（第二批）备案 4 个（资金 120 万元）。

在实际工作中，为提高涉农资金使用效率，及时掌握项目及

资金使用进度，我局要求各项目资金单位（部门），一是深刻认

识加快财政资金支出进度、提高财政资金使用效益的重要性，明

确项目责任，做到每个项目有责任科室、责任人和具体经办人，

各直属单位和局机关各科室负责人为项目支出进度第一责任人，

对项目资金支出进度负总责；二是强化制度建设，推进资金支出

管理。健全完善联席制度，定期、不定期组织项目责任单位（部

门）召开预算支出推进会，研究预算执行情况，分析存在问题原

因，提出加快支出进度意见和措施。健全完善支出进度通报制度，

每月向局务会议报告财政资金支出情况，并及时向局业务科室和

直属单位进行通报。健全完善提醒约谈制度，对预算支出缓慢的

单位（部门），及时发出加快财政资金支出进度提醒函，并对相

关项目责任人进行约谈。
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二、涉农资金分解下达情况

根据《清远市财政局关于提前下达 2021 年省级涉农专项转

移支付（市本级）资金的通知》（清财农〔2020〕123 号），下

达我局涉农资金项目 50 个（资金 3380.34 万元）。

根据《清远市财政局关于下达 2021 年省级涉农统筹整合转

移支付资金（第二批）的通知》（清财农〔2021〕17 号），下达

我局涉农资金项目（第二批）4 个（资金 120 万元）。

三、涉农资金项目完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截至 2021 年 12 月 31 日，我局涉农资金共支出 3117.25 万

元，预算执行率为 89.06%，54 个项目完成 46 个。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下三个方面：一是森

林保险保费补贴项目中，商品林参保目标未能完成。我市商品林

属于低风险，林农购买森林保险的意愿不够强烈，承保机构的宣

传力度还需要进一步加大。二是林业示范基地建设项目进展未达

预期。自然教育基地建设项目（笔架山林场）方案的选定及论证

时间太长，中途环节跟踪不到位，遇到问题未能及时解决，导致

项目进展缓慢。林下经济示范基地建设项目（杨梅林场）工程施

工进度未能按照规划实施，导致项目进展缓慢。三是部分其他林

业项目施工进度缓慢。林区公路维修项目（杨梅林场、龙坪林场、

英德林场），工程进度慢，工期安排不严谨，造成工程不能按时
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完成。乡村美化绿化项目（杨梅林场）、管护中心站维修项目（杨

梅林场）施工进度缓慢，未能按照规划完成。

（二）项目实施情况。

1.造林与生态修复。一是实施高质量水源林造林 3 个项目，

完成 3 个项目，使用涉农资金 477.08 万元，完成造林 5964 亩，

实现了国土空间提质增绿、增加森林面积和木材储备。二是实施

森林抚育 17 个项目，完成项目 17 个，使用涉农资金 1081.44 万

元，完成面积 77649.5 亩，取得了良好效果，提升了森林质量和

木材战略储备。三是实施义务植树 1 个项目，完成项目 1 个，使

用资金 40 万元，完成义务植树面积 50 亩，实现了国土空间提质

增绿、增加市民休闲空间、美化乡村建设、森林面积和木材储备。

四是防火林带维护项目 10 个，使用资金 462.31 万元，完成防火

林带维护 915.21 公里，新建 44.01 公里，实现了防火林带的防

火、阻火功能，确保林区森林资源和区域生态安全。

2.林业有害生物防控。实施 6 个项目，完成项目 6 个。实施

项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。项目通过砍伐

病枯死松树,投入 143.17 万元完成疫点择伐改造 4128.5 亩，松

材线虫病防治 3000 亩，清理病死树 1105 株。同时，投入 50 万

元进行飞机喷药防治 2 万亩，在疫情发生小班级周边松林喷洒噻

虫啉药剂，杀死松材线虫病的传播媒介——松褐天牛，实现了控

制松材线虫病疫情的扩散的目的。
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3.政策性森林保险保费补贴。实施 1 个项目，正在实施项目

1个。2021年度，全市政策性森林保险生态公益林投保面积890.22

万元、商品林 67.98 万亩，保费规模为 2462.83 万元。省下达我

市 2021 年度农业保险深度目标为 0.80%，我市实际完成 1.04%。

4.森林资源监测。实施项目 1 个，完成 1 个。森林资源遥感

动态监测项目分三期进行：第一期参照国家森林督查的做法，将

2020 年 6 月至 2020 年 12 月的卫星影像比对，得出我市该时期的

疑似违法图斑 10 亩以上 3663 个图斑；第二期参照国家森林督查

的做法，将 2021 年 1 月至 2021 年 4 月的卫星影像比对，得出我

市该时期的疑似违法图斑 10 亩以上 1511 个图斑；第三期参照国

家森林督查的做法，将 2021 年 5 月至 2021 年 8 月的卫星影像比

对得出我市该时期的疑似违法图斑 10 亩以上 772 个图斑。项目

的实施，产生了清远市辖区内林地完全覆盖的遥感影像成果，形

成了清远市林地变化遥感判读数据库，完成了项目年度绩效目

标。总体上，取得了全市森林资源动态变化情况，实现了对我市

森林资源遥感动态监测目的，使我市各地能及时发现并依法查处

破坏森林资源行为，震慑了涉林违法犯罪分子，及时完善了森林

资源档案数据，提高了我市辖区内森林资源管理水平。

5.林业示范基地建设。实施项目 2 个，正在实施项目 2 个。

自然教育基地建设项目（笔架山林场）通过网上中介超市选定第

三方公司分别承担编制作业设计、监理，并通过清远市发展改革
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局批准立项。在完成财审后，通过网上竞价的方式招标，由第三

方公司中标并实施，现该项目正在实施中；林下经济示范基地建

设项目（杨梅林场），由杨梅林场自行进行作业设计，完成作业

设计后并通过审核后，通过网上竞价的方式招标，由第三方公司

中标并实施，现该项目正在实施中。

6.其他林业项目。实施项目 13 个，已完成 8 个，正在实施 5

个。一是食用林产品安全检测项目 1 个，通过中介服务超市公开

选取服务机构，完成抽检任务。二是管护站维修项目 2 个（小龙

林场、杨梅林场），小龙林场通过电子竞价招标，选中第三方公

司实施，项目已完成。杨梅林场通过电子竞价招标，选中第三方

公司实施，项目正在实施。三是乡村美化绿化项目 1 个（杨梅林

场），通过电子竞价招标，选中第三方公司实施，项目正在实施。

四是林区公路维修项目 6 个，已完成 3 个，正在实施 3 个。分别

完成路边割草及水沟清淤，路面平整，清理维修排水沟，混凝土

档墙、护栏、排水管等工程。五是高速公路出入口森林景观建设

项目 1 个，通过网上中介服务超市直接选取方式，确定第三方公

司中选，完成设计。六是市级涉农资金项目管理工作经费 1 个，

根据资金使用办法，我局对市级涉农资金项目进行管理、指导。

七是森林康养基地建设项目（英德林场）1 个，该项目为调整项

目，已完成项目调整事项。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。
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1.保障农产品质量安全。组织实施我市食用林产品安全检测

工作，使用资金 13 万元，直接投入食用林产品安全检测项目。

项目通过中介服务超市公开选取服务机构，完成抽检任务 75 批

次，抽检合格率 100%，2021 年度没有发生重大林产品质量安全

事故。

2.造林及抚育。实施造林项目，完成造林 6014 亩，超额完

成省下达的 5963.50 亩的目标。实施森林抚育项目，完成抚育

77649.5 亩，完成率 100%，超额完成省下达的 95%的目标。取得

了良好效果，提升了森林质量和木材战略储备，实现了国土空间

提质增绿、增加市民休闲空间、美化乡村建设、森林面积和木材

储备。

3.推进林业防灾减灾。实施 6 个项目，完成项目 6 个。完成

林业有害生物防控面积 27128.50 亩，林业有害生物成灾率控制

在 5‰以下，林业有害生物无公害防治率在 88%以上。


