附件5      

县级医疗机构（清城区）建设责任分解进度表

	建设单位
	建设目标
	建设内容及完成时间
	责任单位

	清城区人民      医院
	2013年达到二级甲等综合医院
	    制定创建国家二级甲等医院的实施方案，医院成立创二甲工作领导小组，组建创二甲办公室及相关工作机构，分解、落实工作责任。（第一季度）
	清城区卫生局
  

	
	
	    明确工作重点，根据实施方案制订出具体实施计划；对照卫生部《二级综合医院评审标准年2012版》，定期（每2月一次）进行全面检查，并将检查结果及时反馈给各科室，督促其限期整改。（4—9月）

	

	
	
	    邀请市内有关专家检查、指导，针对存在问题及薄弱环节，对创建工作进行全面的评估，针对存在问题限时整改；医院模拟省市医院评审委员会的评审方式，进行一次全院性的达标自查，对全院的达标工作进行全面的考评验收；整理资料，上报医院创建二级甲等医院工作领导小组审阅。（10月）
	

	
	
	    填写二级甲等医院申报材料呈报省市等级医院评审委员会；对没有达标的项目采取有效措施，迅速全面整改；迎接省市医院评审委员会的专家对我院的考核评审。（11月—12月）


	


附件6    

县级医疗机构（清新区）建设责任分解进度表

	建设单位
	建设目标
	    建设内容及完成时间

            
	责任单位

	 清新区人民医院
	    2013年达到二级甲等综合医院
	   制定创建二级甲等医院的实施方案，成立医院工作领导小组及相关工作机构，分解、落实工作责任范围，做好创建前的准备工作（第一季度）
	清新区卫生局


	
	
	    对照《二级综合医院评审标准实施细则》及《清远市清新区人民医院创建二级甲等综合性医院工作实施方案》的评审标准和责任分工要求，进行全面的自查、自我评分，找出差距和不足，结合实际，制定达标整改方案.（4—8月）
	

	
	
	    医院创建领导小组模拟省市医院评审委员会的评审方式，进行一次全院性的达标自查。根据自查考评验收的情况，进一步查漏补缺。并向省市医院评审委员会递交评审申请书和相关资料。 （9月）
	

	
	
	    对没有达标的项目采取有效措施，迅速全面整改，明确整改时限。迎接省市医院评审委员会的专家对我院的考核评审。（第四季度）
	

	
	
	 医院投入两千万元资金主要用于设备采购（具体明细见附件）。
	


附件7     

县级医疗机构（英德市）建设责任分解进度表
	建设单位
	建设目标
	建设内容及时间（2013年）
	建设内容及时间（2014年）
	责任单位

	英德市人  民医院
	2014年达到二级甲等综合医院
	    根据《三级医院评审标准实施细则》，全面疏理、清点、督查评审标准实施细则进展程度，存在问题及困难。（ 1月—4月）
	   落实存在缺陷进行全面整改、督查、完善。各类资料时间涵盖为2009—2014年，应有详实的原始材料作好创建汇报材料的准备。实施阶段总结。（ 1月—3月）
	英德市

卫生局


	
	
	    针对问题及困难，召开专题会议，逐条进行按程序时间解决和跟进。重点完善、强化预约诊疗服务；强化临床路径和单病种管理；各项制度、职责、规定强化落实、追踪；消防安全保障。（ 5月—6月）
	    自评整改，每2个月自评整改、总结1次；各部门、各科室按达标工作的实施，多次组织自查，不断地查漏补缺；医院统一组织，模拟（或邀请广东省医院管理相关专家）评审方式，进行一次全院性达标自查，对医院达标工作进行全面考评验收；根据自查考评验收的得分情况，进一步补漏补缺；收集、整理达标自查资料向省评审委员会递交评审申请书及相关材料；根据自查评分情况，填写好相关材料报省卫生厅医院分级管理评审委员会（4月—9月）
	

	
	
	  重点做好：医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进（第四至第五章）条款评审要求。（7月-9月）
	积极应对，全面做好迎评工作：全院职工以良好的精神面貌、优质的服务、过硬的基本功和精湛的技术，迎接卫生部及省卫生厅评审委员会的领导和专家的考核评审（10月—12月）。
	

	
	
	    1.申请清远市重点科创建后验收;2、完成外科大楼室内装修，按三甲医院要求完成手术室设置装修并验收达标（预计投入资金8000.00万元）；3、手术科室、层流手术室、层流ICU、层流供应室逐步搬迁；4、分子筛制氧系统、输配液中心建成，病理科扩建达到三甲要求；5、强化医德医风、财务、信息、后勤、院务公开及各项指标统计和管理。（10月—12月）
	


附件8     

县级医疗机构（连州市）建设责任分解进度表

	建设单位
	建设目标
	建设内容及时间（2013年）
	建设内容及时间（2014年）
	建设内容及时间（2015年）
	建设内容及时间（2016年）
	责任单位

	连州市人民医院
	2016年达到三级乙等综合医院

	    制定创家三级乙等医院的实施方案，成立医院工作领导小组及相关工作机构，分解、落实工作责任范围，做好创建前的准备工作。
	    加强人才建设。3月底建立临床药师制，配备专职临床药师。医疗防范措施到位。
	设立输血科，建立输血质量全程监控。年底建成两个重点专科。单独设置康复医学科。医院感染管理、医疗质量达到三级医院的要求，达到评审要求。配齐开展各项诊疗技术的设备。
	    广东省三级医院评审标准与评价细则，到2016年3月底全面达标。 
	连州市卫生局

	
	
	   完善制定医院教学管理工作制度，健全医院成本管理相关制度。逐步建立健全医院重大经济事项集体决策制度和责任追究制度。制定患者安全目标实施方案和安全目标考核内容，开展全员医疗服务安全教育。落实药事管理相关法律、法规和规范。健全临床用药管理和安全性评价。医学影像管理于年底全面达标。
	    3月前，麻醉工作程序规范达标。完成职能科的设置与调整。完善各项后勤保障管理体系建设与功能；完善门诊工作质量管理体系与流程。ICU的管理按照卫生部《重症医学科建设与管理指南（试行）》的要求达标。临床检验管理、血液净化管理、高压氧舱管理全面达标。建立感染管理信息化管理系统。
	年底达到三级医院护理专业的评审标准。承担各级各类继续教育项目。认真落实临床核心制度。 医疗管理、“三基”、“三严”培训与管理，全面达标。
	年初新住院大楼投入使用，成功申报教学医院。 独立设置介入科，增设一级临床科室。完成全院的信息化保密工作达到国家B级以上标准。认真落实临床核心制度。建设完成双回路供电系统。
	

	
	
	   各科室开展诊疗技术的计划和规定，认真落实临床核心制度。完成新住院大楼各项手续动工建设，进行新污水处理站方案的论证。2013年4月前完成区域卫生信息系统项目；9月完成医院信息系统应急系统的设计、安装、调试等工作，保证应急系统的正常运转。12月前完成基本医疗服务均等化项目软件的辅助功能，并建立USB验证体系。
	    2014年医技楼开建。6月前完成网络版防病毒软件的安装及调试工作。6月完成急诊大楼工程并投入使用。年底新住院大楼工程主体建设完成。完成输血科、营养科等医技科室的建设，新污水处理站建设完成并投入使用。完善流动资产、固定资产管理以及负债管理等相关制度。
	新住院大楼进行内部装修及设备采购安装。完成信息系统的全部系统整合。健立健全各种支出费用的监管机制，实行总会计师制。
	
	


附件9     

  县级医疗机构（连山县）建设责任分解进度表

	建设单位
	建设目标
	建设内容及时间（2013年）
	建设内容及时间（2014年）
	建设内容及时间（2015年）
	建设内容及时间（2016年）
	责任单位

	连山县人民医院
	2016年达到二级甲等综合医院
	  学习卫生部印发的《二级综合性医院评审标准（2012年版）》，确定创建工作目标，完善各项制度建设。创建二甲医院领导小组。
	各科室的申评工作小组要认真组织实施申评工作计划方案。   
	实行科室主任、护士长负责制，按照方案的要求，制定科室的实施方案、工作计划和领导小组。有计划，按步骤实行自查、认真对照方案、计划查漏补缺，做好科室创等工作。
	完善各类资料，应有详实的原始材料作支撑，作好创建汇报材料的准备,填写好相关材料按程序报省市医院评审委员会(1-4月)。
	连山县卫生局


	
	
	  明确分工，做好资料的收集整理、建册归档工作。
	   强化医院文化建设和职工培训，提高职工整体素质，开展优质服务和诚信服务，提高服务水平，构建和谐医院。
	
	对没有达标的项目采取扎实措施进行最后冲刺完善（4-9月）。
	

	
	
	  强化“三基三严”培训，加强继续教育培训。
	   合理设置和优化医院组织机构，发挥医院三级质量管理组织作用，加强细节管理，统筹协调各学科建设。
	
	全院以有史以来最好软硬件迎接省市评审委员会领导和专家的考核评审。（10-12月）。
	


附件10：

基层急救体系建设单位责任分解表

	基层急救网络
	建设内容
	具体要求
	责任单位
	各县（市）项目建设完成时间

	
	
	
	
	2013年
	2014年
	2015年

	医疗急救指挥分中心
	前期工作
	可行性研究报告
	县卫生局
	连州、英德、佛冈、阳山
	连山、连南
	

	
	
	选址
	县人民医院
	
	
	

	
	
	环评
	县卫生局
	连州、英德
	连山、连南
	

	
	
	立项
	县卫生局
	连州、英德
	连山、连南
	

	
	
	机构编制申请
	县卫生局
	连州、英德
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	
	项目采购需求书制定
	县卫生局
	连州、英德、佛冈、阳山
	连山、连南
	

	
	
	资金筹集
	县卫生局
	连州、英德、佛冈、阳山
	连山、连南
	

	
	
	项目招投标
	县卫生局
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	办公用房
	面积不少于200平方米，每增加10万人口增加75平方米
	县人民医院
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	人员组织
	成立筹建机构
	县卫生局、县人民医院
	连州、英德、佛冈、阳山
	连山、连南
	

	
	
	成立分中心领导机构
	
	
	
	

	
	
	招聘分中心工作人员并培训
	
	连州、英德
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	通讯网络
	建立通讯有线、无线网络，建设计算机调度指挥系统
	县人民医院
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	车辆配备及装备
	配备基本数量救护车，统一车辆外观标志，监护型和转运型救护车按标准配备急救设备和通讯设备
	县卫生局
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	与市中心联网
	“软硬件接口标准”、“数据格式标准”与市医疗急救指挥中心指挥调度系统统一，并能实现无缝对接
	县人民医院
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	急救站
	急救网络站布点
	依托辖区内医疗机构布点。保持急救半径10-15公里左右
	县卫生局
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	
	建设
	统一呼救号码；

按规定配备急救人员，建立和执行24小时值班制度和急救人员培训制度；

按急救通讯要求，建立急救站通讯系统；

按规定配备急救药械和设备，并及时保养、维护、更新；

配备车辆急救药械
	县人民医院、网络医院
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	试运行
	
	分中心与市中心有效联网；网络运行安全、有效、快速
	县人民医院
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南

	验收
	
	项目达到预期效果
	清远卫生局
	连州、英德、
	佛冈、阳山
	连山、连南


附件11：

2013年连州、英德急救体系建设时间进度要求表

	基层急救网络
	建设内容
	具体要求
	责任单位
	各季度进度要求

	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度

	医疗急救指挥分中心
	前期工作
	可行性研究报告
	县卫生局
	完成
	
	
	

	
	
	选址
	县人民医院
	
	
	
	

	
	
	环评
	县卫生局
	完成
	
	
	

	
	
	立项
	县卫生局
	完成
	
	
	

	
	
	机构编制申请
	县卫生局
	
	完成
	
	

	
	
	项目采购需求书制定
	县卫生局
	
	完成
	
	

	
	
	资金筹集
	县卫生局
	
	完成
	
	

	
	
	项目招投标
	县卫生局
	
	完成
	
	

	
	办公用房
	面积不少于200平方米，每增加10万人口增加75平方米
	县人民医院
	
	
	完成
	

	
	人员组织
	成立筹建机构
	县卫生局、县人民医院
	完成
	
	
	

	
	
	成立分中心领导机构
	
	
	
	
	

	
	
	招聘分中心工作人员并培训
	
	
	
	完成
	

	
	通讯网络
	建立通讯有线、无线网络，建设计算机调度指挥系统
	县人民医院
	
	
	
	完成

	
	车辆配备及装备
	配备基本数量救护车，统一车辆外观标志，监护型和转运型救护车按标准配备急救设备和通讯设备
	县卫生局
	
	
	
	完成

	
	与市中心联网
	“软硬件接口标准”、“数据格式标准”与市医疗急救指挥中心指挥调度系统统一，并能实现无缝对接
	县人民医院
	
	
	
	完成

	急救站
	网络站布点
	依托辖区内医疗机构布点。保持急救半径10-15公里左右
	县卫生局
	完成
	
	
	

	
	建设
	统一呼救号码；

按规定配备急救人员，建立和执行24小时值班制度和急救人员培训制度；

按急救通讯要求，建立急救站通讯系统；

按规定配备急救药械和设备，并及时保养、维护、更新；

配备车辆急救药械
	县人民医院、网络医院
	
	
	
	完成

	试运行
	
	分中心与市中心有效联网；网络运行安全、有效、快速
	县人民医院
	
	
	
	

	验收
	
	项目达到预期效果
	市卫生局
	
	
	
	


附件13：

2013－2016年清远市各县区全科医生

转岗培训计划安排

	地区
	2013
	2014
	2015
	2016

	清城区
	11
	11
	12
	11

	连州
	4
	4
	4
	4

	 英德
	8
	8
	8
	8

	清新
	5
	5
	5
	5

	佛冈
	4
	4
	4
	4

	阳山
	4
	4
	4
	4

	连南
	2
	2
	2
	2

	连山
	2
	2
	2
	2


附件14：      二、三级医院对口帮扶列表
三级医院对口帮扶列表：

	帮扶医院
	受援医院

	清远市人民医院
	连州市人民医院
	连南县人民医院
	阳山县人民医院

	
	佛冈人民医院
	
	

	清远市中医院
	连州市中医院
	阳山县中医院
	佛冈县中医院


二级医院对口帮扶列表：

	帮扶医院
	受援医疗单位

	清远市妇幼保健院
	阳山阳城镇卫生院
	连州市妇幼保健院
	

	英德市人民医院
	青塘镇卫生院
	九龙镇卫生院
	

	英德市中医院
	黎溪镇卫生院
	望埠镇卫生院
	

	浛洸镇卫生院
	大洞镇卫生院
	西牛镇卫生院
	

	连州市人民医院
	星子镇中心卫生院
	龙坪镇中心卫生院
	

	连州市中医院
	西岸镇中心卫生院
	丰阳镇中心卫生院
	

	清城区人民医院
	飞来峡镇卫生院
	龙塘镇卫生院
	

	清新区人民医院
	太平镇卫生院
	浸潭镇卫生院
	禾云镇卫生院

	
	山塘镇卫生院
	
	

	阳山县人民医院
	岭背镇卫生院
	大崀镇卫生院
	杨梅镇卫生院

	阳山县中医院
	太平镇卫生院
	杜步镇卫生院
	

	连南县人民医院
	涡水镇卫生院
	香坪镇卫生院
	三排镇卫生院

	连山县人民医院
	吉田镇中心卫生院
	永和镇中心卫生院
	

	佛冈县人民医院
	汤塘镇卫生院
	高岗镇卫生院
	迳头镇卫生院

	
	水头镇卫生院
	
	

	佛冈县中医院
	石角镇医院
	龙山镇卫生院
	


市属医院帮扶清新区医疗单位列表：

	帮扶医院
	受援医疗单位

	清远市人民医院
	清新区人民医院
	三坑镇卫生院
	太和镇卫生院

	清远市中医院
	禾云镇卫生院
	太平镇卫生院
	山塘镇卫生院

	清远市妇幼保健院
	浸潭镇卫生院
	石潭镇卫生院
	龙颈镇卫生院



22

